

在建工程進度（110年6月3~16日截至7月14日止）

工作項目	進度
泉州街舊眷舍區占用戶拆屋還地工程	進度：原定開工日因疫情延後。 決標日期：110年4月9日 預定開工日期：110年7月14日(法院通知) 預定完工日期：視疫情情況 預定驗收日期：視疫情情況

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063