

在建工程進度（截至 110 年 6 月 2 日止）

工作項目	進度
泉州街舊眷舍 區占用戶拆屋 還地工程	進度：原定開工日因疫情延後。 決標日期：110 年 4 月 9 日 預定開工日期：110 年 7 月 14 日(法院通知) 預定完工日期：視疫情情況 預定驗收日期：因疫情情況

國立臺北教育大學總務處營繕組 張植善組長 Tel：(02)27321104-82063